



Antwerpen



Vlaanderen
is wegen en verkeer

PROJECT 1: E313 TUSSEN HAM EN MASSENHOVEN - HERSTELLEN BRUGVOEGEN RICHTING ANTWERPEN

- **START FEBRUARI, LOOPTIJD 3 WEEKENDS**
- Van 2 naar 1 rijstrook
- Vakantieweekends (inclusief buurlanden) en verlengde weekends vermijden
- Beperkte tot ernstige hinder verwacht
- Snelheidsbeperking 70 km/u

PROJECT 2: N129 MET AFSLUITING VAN COMPLEX MERKSEM - WERKEN AAN DE GROENENDAALLAAN

- **WEEKENDAFSLUITING: 5-7 APRIL EN 12-14 APRIL**
- Sluiting complex Merksem tussen vrijdagavond 20u en maandagochtend 6u
- Omleiding via complex Ekeren

PROJECT 3: E17 TUSSEN KRUIBEKE EN ANTWERPEN-WEST - PLAATSEN VAN GELUIDSSCHERMEN EN WERKEN AAN DE MIDDENBERM IN BEIDE RICHTINGEN (BAM)

- **START 1 MAART 2019, LOOPTIJD 15 MAANDEN**
- 2x4 versmalde rijstroken
- Beperkte hinder
- Snelheidsverlaging

PROJECT 4: E34 TUSSEN OUD-TURNHOUT EN GRENS NEDERLAND - STRUCTUREEL ONDERHOUD

- **MEI - AUGUSTUS 2019**
- 2x2 versmalde rijstroken
- Hinder tijdens het laatste weekend
- Snelheidsbeperking 70 km/u

PROJECT 5: E34 T.H.V. WAASLANDHAVEN-OOST - PLAATSEN VAN MIDDENPIJLERS VOOR KLUIFROTONDE EN FIETSEBRUG (BAM)

- **AUGUSTUS 2019 - VOORJAAR 2020**
- 2x2 versmalde rijstroken
- Weinig hinder
- Snelheidsbeperking 70 km/u

PROJECT 6: R2 T.H.V. KANAALDOK B1-B2 - VERVANGEN VAN HET WEGDEK

- **JUNI - AUGUSTUS 2019**
- Afsluiting Complex 13 kanaaldok B1-B2 in elke richting voor 1 maand
- Omleiding via Stabroek op de A12
- R2 op 1 rijstrook in beide rijrichtingen tijdens de laatste twee weken van augustus
- Beperkte hinder



Antwerpen



Vlaanderen
is wegen en verkeer

PROJECT 7: R2 T.H.V. TIJSMANSTUNNEL RICHTING GENT - BETONHERSTELLING

- **JUNI 2019: 3 WEEKENDS**
- Tijsmanstunnel richting Gent afgesloten tot maandagmorgen 5u
- Bovengrondse omleiding
- Beperkte hinder

PROJECT 8: E19 TUSSEN SINT-JOB-IN-'T-GOOR EN KLEINE BAREEL - STRUCTUREEL ONDERHOUD RICHTING ANTWERPEN

- **5 JULI - 12 AUGUSTUS 2019**
- 2x2 versmalde rijstroken richting Nederland
- Afsluiting oprit Sint-Job-in-'t-Goor en afrit Kleine Bareel richting Antwerpen
- Afsluiting oprit Loenhout richting Nederland tijdens 1 weekend
- Matige tot ernstige hinder richting Nederland

PROJECT 9: R1 T.H.V. BORGERHOUT OP- EN AFRIT - SANEREN NOORDELIJKE BRUGHEFT

- **JULI - AUGUSTUS 2019**
- Afsluiting afrit vanuit Nederland
- Afrit vanuit Gent open - opgelet: niet mogelijk om stadinwaarts linksaf af te slaan

PROJECT 10: E19 TUSSEN MEER EN GRENS NEDERLAND - STRUCTUREEL ONDERHOUD RICHTING NEDERLAND

- **SEPTEMBER: VRIJDAG 6/9 OM 21U TOT MAANDAG 30/9 OM 6U**
- Vervangen vangrails door new jerseys
- Afgesloten en versmalde rijstroken
- Ernstige hinder tijdens het weekend
- 's nachts en in het weekend: enkel verkeer op de pechstrook

PROJECT 11: A12 T.H.V. WILRIJK - RENOVATIE BRUGDEKVOEGEN VIADUCT WILRIJK

- **2 NACHTEN EN 4 WEEKENDS, FLEXIBEL INGEPLAND**
- Tijdens 2 nachten volledig afgesloten in beide richtingen
- Tijdens 4 weekends op 1 rijvak van het viaduct met een omleiding via de N177
- Matige hinder tijdens een gemiddelde zaterdag
- Mogelijke terugslag in de tunnel afhankelijk van de locatie

PROJECT 12: E313 TUSSEN GEEL-OOST EN GEEL-WEST RICHTING HASSELT - STRUCTUREEL ONDERHOUD

- **OKTOBER: 3 WEEKENDS**
- Afritten Geel-Oost en Geel-West richting Hasselt afgesloten
- 1 rijstrook richting Hasselt via doorsteek door middenberm
- 1 rijstrook richting Antwerpen
- Matige hinder



Oost-Vlaanderen



Vlaanderen
is wegen en verkeer



PROJECT 13: E17 TUSSEN ZWIJNAARDE EN DE PINTE - PLAATSEN GELUIDSSCHERMEN

- **15 MAART - 14 JUNI**
- 3 versmalde rijstroken
- Beperkte hinder ter hoogte van de werken

PROJECT 14: E34 IN ASSENEDE - BOUW BRUG STROOMSTRAAT

- **MAART - MEI**
- Innames op de E34
- Van 2x2 naar 2x1 rijstrook
- Beperkte hinder
- Matige hinder mogelijk tijdens weekends met mooi weer of verlengde weekends

PROJECT 15: E40 IN AALTER - BOUW NIEUW OP- EN AFRITTENCOMPLEX

- **1 WEEK IN MAART OF APRIL, VOOR DE PAASVAKANTIE**
- Inname van 1 rijstrook op E40 richting Oostende
- Beperkte hinder tenzij veel kustverkeer

PROJECT 16: E34 IN BALGERHOEKE - SANERING BRUG OVER AFLEIDINGSKANAAL LEIE

- **15 FEBRUARI - NOVEMBER**
- 2x1 rijstrook
- Beperkte hinder
- Matige hinder tijdens weekends met mooi weer of verlengde weekends mogelijk

PROJECT 17: E40 T.H.V. ZWIJNAARDE - SANERING BRUG SCHELDEKANAAL

- **MAART - MEI**
- Er wordt getracht niet in het paasweekend te werken
- Inname pechstrook en verkorte rijstrook
- E40 op 2 rijstroken en 1 invoegstrook
- Lus E17 komende van Kortrijk naar E40 richting Brussel afgesloten
- Ernstige hinder

PROJECT 18: E17 TUSSEN WAASMUNSTER EN SINT-NIKLAAS - ASFALTWERKEN, STRUCTUREEL ONDERHOUD

- **WEEKENDS 27-28 APRIL EN 4-5 MEI 2019: 2 VERSMALDE RIJSTROKEN RICHTING ANTWERPEN**
- 6 tot 12 april: 2 versmalde rijstroken richting Gent
- Ernstige hinder

PROJECT 19: R4 IN OOSTAKKER - HERSTELLEN EN OMBOUWEN BRUG SMALLEHEERWEG

- **JUNI**
- 4 weekends
- R4 op 1 rijstrook in beide rijrichtingen
- Beperkte hinder



Oost-Vlaanderen



Vlaanderen
is wegen en verkeer

PROJECT 20: E34 IN VRASENE - HERSTELLEN OP- EN AFRIT RICHTING ANTWERPEN

- **7 TOT 18 MEI**
- 2 versmalde rijstroken richting Antwerpen
- Afsluiting op- en afrit
- Beperkte hinder

PROJECT 21: E17 TUSSEN ZWIJNAARDE EN DESTELBERGEN - ASFALTWERKEN, STRUCTUREEL ONDERHOUD

- **17 JUNI - EIND AUGUSTUS**
- Geen werkzaamheden tijdens Gentse Feesten (19 juli tot 28 juli)
- 2 versmalde rijstroken in elke rijrichting
- Zeer ernstige hinder

PROJECT 22: E34 TUSSEN MOERBEKE EN KEMZEKE - STRUCTUREEL ONDERHOUD

- **9 TOT 14 SEPTEMBER**
- Verkeer op 1 rijstrook richting Antwerpen
- Afsluiting oprit Moerbeke
- Beperkte hinder

PROJECT 23: E17 T.H.V. DE PINTE RICHTING GENT - HERINRICHTING COMPLEX DE PINTE

- **SEPTEMBER - OKTOBER**
- 2 weken
- 3 versmalde rijstroken richting Gent
- Beperkte hinder

PROJECT 24: E40 T.H.V. NEVELE - HERSTELLING BRUG

- **OKTOBER**
- 1 weekend en 1 nacht
- E40 richting Oostende op 1 rijstrook
- Ernstige hinder



West-Vlaanderen



Vlaanderen
is wegen en verkeer

PROJECT 25: E40 T.H.V. LOPPEM: WERKEN N397

- **21 JANUARI - 31 AUGUSTUS**
- 2 versmalde rijstroken richting Brussel (behalve zondagavond bij verhoogd kustverkeer)
- Op - en afrit richting Oostende afgesloten
- Beperkte hinder, enkel bij extra kustverkeer ernstige hinder

PROJECT 26: A18 TUSSEN JABBEKE EN GISTEL - STRUCTUREEL ONDERHOUD RICHTING FRANKRIJK

- **23 APRIL - JUNI**
- 2 versmalde rijstroken richting Jabbeke
- 2 versmalde rijstroken richting Frankrijk
- Ernstige hinder richting Frankrijk

PROJECT 27: E403 TUSSEN RUMBEKE EN IZEGEM - HERSTELLING BRUGVOEGEN

- **NA 15 AUGUSTUS - DECEMBER**
- 2x2 versmalde rijstroken
- Beperkte hinder
- Snelheidsverlaging 70 km/u



Limburg



Vlaanderen
is wegen en verkeer

PROJECT 28: E314 LUMMEN - HEUSDEN-ZOLDER - RENOVATIE WEGVERHARDING EN AANLEG 3E RIJSTROOK

- **11 MAART - JULI**
- 2 versmalde rijstroken in elke richting
- Afsluiting complex 27 in één rijrichting (werfzone)
- Ernstige hinder tijdens avondspits



Vlaams-Brabant



Vlaanderen
is wegen en verkeer

PROJECT 29: R0 T.H.V. BEERSEL EN DROGENBOS - VERVANGEN GELUIDSSCHERMEN EN VEILIGHEIDSCONSTRUCTIES

- **MEI - HALF JULI**
- November - december: groenwerken en plaatsen geluidspanelen
- Weinig hinder
- Versmalde stroken voor doorgaand verkeer

PROJECT 30: R0 T.H.V. KRAAINEM - HERSTELLEN GELUIDSSCHERMEN

- **MEI - DECEMBER**
- 5 kalenderdagen
- Inname buiten de spits van middenberm en linkse rijstrook
- Snelheidsverlaging op binnen- en buitenring

PROJECT 31: R0 T.H.V. DROGENBOS - HERSTELLEN WEGDEK

- **MAART - APRIL**
- 9 nachten
- Doorgaand verkeer op 1 rijstrook
- Afsluiting op- en afritten en R0 t.h.v. complex Ruisboek
- Snelheidsbeperking overdag 70 km/u
- Aanzienlijke hinder verwacht

PROJECT 32: R0 T.H.V. TERVUREN - INGEPEN AFWATERING EN TALUDSTABILISATIE

- **APRIL**
- 16 kalenderdagen
- 's nachts R0 binnenring op 2 rijstroken
- Afsluiten op- en afrit afhankelijk van fase
- Weinig hinder verwacht